

Kostnadskalkyle realytelser Solheim – Langangen

Offentlig infrastruktur på Solheim planlegges opparbeidet i to faser. Følgende overslag ligger til grunn for de ulike fasene.

Kostnadsoverslag offentlig infrastruktur	Beløp
Fase 1	Kr. 8.400.000,-
Fase 2	Kr. 11.200.000,-
Sum	Kr. 19.600.000,-

Kostnadsoverslagene er basert på kalkulasjon utført av Multiconsult på vegne av VH.

Porsgrunn, 01.04.19

Terje Madsen